
Arterial Asphalt and Concrete Program Construction Schedule (TC365440)
DOF Budget Scenario, 9-yr  BTG/Prop 1 Levy Lid Lift Plan - 3/17/2008

Street Begin Location End Location Action

2008 PAVING PLAN
BOREN AV BROADWAY DENNY WY Mill and Overlay AC
MADISON ST TERRY AV 18 AV E Mill and Overlay AC

5 AV MARION ST DENNY WY Mill and Overlay AC

DENNY WY 1 AV N WESTERN AV W Mill and Overlay AC
WESTERN AV W DENNY WY W THOMAS ST Mill and Overlay AC
ELLIOTT AV W W THOMAS ST W GALER ST Mill and Overlay AC
15 AV W W GALER ST W EMERSON ST / BALLARD BRIDGE Mill and Overlay AC

1 AV S S STACY  ST S DEARBORN ST Mill and Overlay AC
1 AV S E MARGINAL WY S S SPOKANE ST Mill and Overlay AC

14 AV S S DIRECTOR ST 14 AV S Bridge Partial Reconstruction AC

2009 PAVING PLAN
1 AV S S HORTON ST S STACY  ST Reconstruct AC

2 EXT AV S S JACKSON ST S WASHINGTON ST Reconstruct PCC
2 AV S WASHINGTON ST PIKE ST Select Panel Replacement
2 AV PIKE ST DENNY WY Mill and Overlay AC (Outside Bus Lanes)
2 AV PIKE ST LENORA Reconstruct PCC (24' Bus Lane)
PIKE ST 1 AV 2 AV Reconstruct PCC

STEWART ST 1 AV EASTLAKE AV Mill and Overlay AC (Outside Bus Lanes)
STEWART ST 2 AV EASTLAKE AV Reconstruct PCC (24' Bus Lane)

2010 PAVING PLAN
4 AV S S ROYAL BROUGHAM WY AIRPORT WY S Mill and Overlay AC
4 AV / 4 AV S AIRPORT WY S SENECA ST Reconstruct PCC
4 AV SENECA ST STEWART ST Select Panel Replacement
4 AV STEWART ST DENNY WY Mill and Overlay AC (Outside Bus Lanes)
4 AV STEWART ST BATTERY ST Reconstruct PCC (24' Bus Lane)

MARION ST WESTERN AV 6 AV Mill and Overlay AC

VIRGINIA ST 1 AV BOREN AV Mill and Overlay AC

2011 PAVING PLAN
AIRPORT WY S S SPOKANE ST S ROYAL BROUGHAM WY Mill and Overlay AC
AIRPORT WY S S ROYAL BROUGHAM WY S DEARBORN ST Reconstruct PCC
S DEARBORN ST 5 AV S 10 AV S Reconstruct PCC

2012 PAVING PLAN
DEXTER AV MERCER ST WESTLAKE AV N Partial Reconstruction AC

RAINIER AV S CITY LIMITS 57 AV S Partial Reconstruction AC
RAINIER AV S S CLOVERDALE ST S AUSTIN ST Mill and Overlay AC
RAINIER AV S S ALASKA ST S WALDEN ST Mill and Overlay AC

2013 PAVING PLAN
15 AV NE NE PACIFIC ST NE 55 ST Reconstruct PCC

2014 PAVING PLAN
N / NW 85 ST 15 AV NW 3 AV NW Partial Reconstruction AC
N / NW 85 ST 3 AV NW AURORA AV N Mill and Overlay AC
N / NW 85 ST AURORA AV N I-5 RAMP Reconstruct PCC

2015 PAVING PLAN
N 105 ST / N NORTHGATE WAY GREENWOOD AV N 1 AV NE Mill and Overlay AC (Center)
N 105 ST / N NORTHGATE WAY GREENWOOD AV N 1 AV NE Reconstruct AC (Outer)

Other CIP Projects with significant paving
M L KING JR WY S CITY LIMITS SS of RAINIER AV S Reconstruct PCC

Sound Transit MLK Jr Way S Reconstruction, Paving Substantailly Complete
1 AV S S DEARBORN ST YESLER ST Reconstruct AC

Alaskan Way Viaduct Utility Relocation
S SPOKANE ST KLICKITAT AV SW I-5 Reconstruct PCC
1 AV S S SPOKANE ST S HORTON ST Reconstruct PCC

S Spokane St Viaduct Widening TCIP, Construction Start Anticipated 2010
MERCER ST DEXTER AV N FAIRVIEW AV N Reconstruct PCC
VALLEY ST WESTLAKE AV N FAIRVIEW AV N Reconstruct PCC
BROAD ST DEXTER AV N VALLEY ST Reconstruct AC
ROY ST DEXTER AV N 9 AV N Reconstruct AC
9 AV N MERCER ST WESTLAKE AV N Reconstruct PCC
WESTLAKE AV N MERCER ST 9 AV N Reconstruct PCC
FAIRVIEW AV N REPUBLICAN ST FAIRVIEW AV N Reconstruct PCC

Mercer Corridor Improvements TCIP, Construction Anticipated 2009 - 2011, 2.5 yrs
S LANDER ST 1 AV S 4 AV S Reconstruct AC

S Lander St Grade Separation TCIP, On Hold Indefinitely
GREENWOOD AVE N N 105 ST N 112 ST 6"+ Mill and Overlay AC Center
GREENWOOD AVE N N 105 ST N 112 ST Reconstruct PCC Outer

Greenwood Ave N TCIP, Construction Begins 2008
AURORA AVE N N 137 ST N 145 ST Mill and Overlay AC Center
AURORA AVE N N 137 ST N 145 ST Reconstruct PCC Outer

Aurora Ave N TCIP, Construction Begins 2009

Note :  Project scope and timing may change to reflect changes in pavement conditions, rising construction costs or to 
take advantage of coordination opportunities.
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